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Byggerier i PF Maglebylund kan ske under hensyntagen til gaeldende regler herfor
i perioden 1. september til 30. april.

BYGHERRE kontakter PF Maglebylunds bestyrelse og orienterer om gnsket omkring bygning af nyt
hus.

BESTYRELSEN udleverer ‘Byggemappe’ til BYGHERRE.

Ansggning om byggetilladelse med tilhgrende bilag sendes til byg@pfmaglebylund.dk og
bestyrelse@pfmaglebylund.dk.

BESTYRELSEN accepterer byggeriet forud for Draggr Kommunes godkendelse af byggeriet og sender
ansggning og malfaste tegninger til Draggr Kommune.

BESTYRELSE og BYGHERRE modtager skriftlig godkendelse af byggeansggning fra Draggr Kommune.
BYGGESAGKYNDIG kontakter BYGHERRE mhp. opstart.

BYGHERRE sikrer billeddokumentation forud for byggeriet; omkringliggende vej, haek, postkasser
mhp. opgdrelse af evt. efterfglgende erstatningssager.

Byggeriet kan begynde i samrad med BYGGESAGKYNDIG, saledes at de fire godkendelsesfaser
sammen med BYGGESAGKYNDIG vil fremga af byggeplanen.

BYGGESAGKYNDIG fglger byggeriet og godkender (Godkendelse af de 4 faser af byggeriet)
sammen med BYGHERRE. igangsatningen af fglgende fire byggefaser:
a. Afseetning af huset pa grunden jf. godkendte tegninger
b. Fzerdigt fundament er i overensstemmelse med afszetning og jf. godkendte tegninger
c. Rejsegilde, jf. godkendte tegninger
d. Byggeriet afslutning, mhp. godkendelse hos Draggr Kommune; herunder opggrelse af evt.
skader/erstatningssager jf. pkt. 6.

Ved byggeriets afslutning — forud for godkendelse af 4. fase - afregnes honorar for byggesagkyndig.
Kr. 3.500 indbetales til Danske Bank reg. 3361 — konto 2085267 med tekst "Byggeri hus xxx”.
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